REGIONE BASILICATA

SCHEDA "A"

POR BASILICATA 2000-2006 - Servizi essenziali per le popolazioni rurali - **MISURA IV.16**

SOGGETTO ATTUATORE : COMUNE DI GALLICCHIO

TITOLO DELL'OPERA: Interventi di sistemazione e miglioramento viabilita' rurale Pag. **1**

Il sottoscritto Rocco Balzano in qualità di responsabile di area, DICHIARA sotto la propria responsabilità che le notizie sulla spesa in appresso riportate corrispondono al vero

POR Basilicata 2000-2006 - Misura IV.16 - DGR 423 derl 10/03/2009

Esecutivo : Delibera Giunta Comunale n.19 del 24/03/2009

Progettista e D.L. : UTC Gallicchio- geom. Montemurro

responsabile del procedimento : UTC geom. Antonio Durante -

Impresa : CIG srl

contratto d'appalto : 08/05/2009 , rep n.17

Avvio lavori : 15/04/2009

Conclusione lavori : 20/05/2009

☐ barrare se i dati del quadro economico sono variati rispetto alla ultima scheda

☐ Quadro economico di progetto

☺ **Quadro economico di variante**

Quadro economico di contabilità finale

☐ Lavori in corso

☐ Lavori sospesi

Lavori ultimati

Quadro economico di progetto-

Lavori e forniture		***A***	***€ 74.070,23***
Lavori e forniture in economia		***B1***	***€ 4.738,00***
Spese inc. UTC art.18		***B2***	***€ 1.557,20***
Spese generali		***B4***	***€ 2.039,52***
spese per pubblicita'		***B5***	***€ 46,20***
Accantonamento lr 27/07		***B6***	***€ 17,87***
Oneri IVA sui lavori 20%		***B7***	***€ 14.814,05***
Totale			***€ 97.283,07***

MANDATI REGIONE BASILICATA		
N.	DATA	IMPORTO
		€ -
		€ -

MANDATI ENTE ATTUATORE					**FATTURE/Determina**		
N.	DATA	IMPORTO	a favore di:	causale	N.	DATA	Importo totale
363	28/05/2009	**€ 44.442,14**	CIG srl	Stato finale lavori - acc. 50%	**15**	26/05/2009	**€ 88.884,28**
365	28/05/2009	**€ 44.442,14**	CIG srl	Stato finale lavori - saldo 50%			
364	28/05/2009	**€ 4.724,98**	CIG srl	Lavori in economia	**16**	26/05/2009	**€ 4.724,98**
412	08/06/2009	**€ 2.039,39**	Geom . Baiona Giacomo	Spese generali coll. D.lavori	**1**	27/05/2009	**€ 2.039,39**
413	09/06/2009	**€ 17,87**	Regione Basilicata	Accantonamento art.6 lr 27/07	**D427**	28/05/2009	**€ 17,87**
391	05/06/2009	**€ 46,20**	Economo Comunale	Spese per pubblicazione gara	**D426**	28/05/2009	**€ 46,20**
414	09/06/2009	**€ 1.557,34**	UTC Comune di Gallicchio	Incentivo economico ex art.18 l.109	**D428**	28/05/2009	**€ 1.557,34**
TOTALI		**€ 97.270,06**					**€ 97.270,06**

Data:

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Il Rappresentante dell'Ente