

03/03/2014

	Royalties da Regione	finanziato (accertato)	riscosso	da risuotere	capacità di riscossione	impegnato	speso	disponibile	capacità di spesa	economie	
<b>p2_01</b>	Acquedotto S.Lucia/castiglione -Lotto I	€103.220,28	€103.220,28	€103.220,28	€0,00	100,00%	€103.220,28	€103.220,28	€0,00	100,00%	€0,00
<b>p2_01</b>	Acquedotto completamente Lotto I	€21.079,72	€21.079,72	€21.079,72	€0,00	100,00%	€21.079,72	€21.079,72	€0,00	100,00%	€0,00
<b>p2_02</b>	Acquedotto S.Lucia-Destre Lotto II	€100.881,39	€100.881,39	€100.881,39	€0,00	100,00%	€100.881,39	€100.881,39	€0,00	100,00%	€0,00
<b>P2_02</b>	Acquedotto Bruscal. -completamento Lotto II	€15.118,61	€15.118,61	€9.353,53	<b>€5.765,08</b>	<b>61,87%</b>	€15.118,61	€15.118,61	€0,00	100,00%	€0,00
<b>p2_07</b>	Elettrificazione rurale	€5.200,00	€5.200,00	€5.200,00	€0,00	100,00%	€5.200,00	€5.200,00	€0,00	100,00%	€0,00
<b>p2_10</b>	Intesa rete dei paesaggi	€10.000,00	<b>€2.000,00</b>	<b>€2.000,00</b>	€0,00	100,00%	€2.000,00	€2.000,00	€0,00	100,00%	€8.000,00
<b>p2_14</b>	gestione risorse DP	€11.500,00	€11.500,00	€0,00	€11.500,00	0,00%	€11.500,00	<b>€1.641,61</b>	€9.858,39	<b>14,27%</b>	
	Misura a2 -ruralita'	<b>€267.000,00</b>	€ 259.000,00	€ 241.734,92	€ 17.265,08	93,33%	€ 259.000,00	€ 249.141,61	€ 9.858,39	96,19%	
<b>p1_01</b>	Copertura campo da tennis	€71.400,43	€71.400,43	€71.400,43	€0,00	100,00%	€71.400,43	€71.400,43	€0,00	100,00%	€0,00
<b>p1_02</b>	Amm. Campo di calcio	€79.668,00	€79.668,00	€79.509,00	€159,00	99,80%	€79.509,00	€79.509,00	€0,00	100,00%	€159,00
<b>P1_03</b>	Rec. Torre-Palestra-LOTTO I	€56.832,00	€56.832,00	<b>€17.050,00</b>	<b>€39.782,00</b>	30,00%	€56.832,00	<b>€7.345,51</b>	€49.486,49	12,92%	
	Misura C1- sport	<b>€207.900,43</b>	€ 207.900,43	€ 167.959,43	€ 39.941,00	80,79%	€ 207.741,43	€ 158.254,94	€ 49.486,49	76,18%	
<b>P1_03</b>	Rec. Torre-S.Media-LOTTO II	€54.780,37	€54.780,37	€54.780,37	€0,00	100,00%	€54.780,37	€54.780,37	€0,00	100,00%	€0,00
<b>P1_03</b>	Rec. Torre-S.Elemt-LOTTO III	€54.479,60	€54.479,60	€11.097,73	<b>€43.381,87</b>	20,37%	€54.479,60	€0,00	€54.479,60	0,00%	
	Ed.scolastica	<b>€109.259,97</b>	€ 109.259,97	€ 65.878,10	€ 43.381,87	60,29%	€ 109.259,97	€ 54.780,37	€ 54.479,60	50,14%	
<b>PP_03</b>	Rec.Torre-premial.-LOTTO IV	€71.671,00	€71.671,00	€0,00	€71.671,00	0,00%	€71.671,00	€0,00	€71.671,00	0,00%	
<b>PP_02</b>	Area Piazza P.Giovanni	€50.040,00	€50.040,00	<b>€14.017,04</b>	€36.022,96	28,01%	€50.040,00	€13.822,16	€36.217,84	27,62%	€0,00
<b>PP_01</b>	Piazza papa Giovanni	€449.000,00	€449.000,00	<b>€92.712,98</b>	€356.287,02	20,65%	€449.000,00	€94.834,16	€354.165,84	21,12%	
<b>PP_04</b>	Recupero Comparto 3-premialita'	€148.000,00	€148.000,00	€0,00	€148.000,00	0,00%	€148.000,00	€0,00	€148.000,00	0,00%	
	premialita'	<b>€718.711,00</b>	€ 718.711,00	€ 106.730,02	€ 611.980,98	14,85%	€ 718.711,00	€ 108.656,32	€ 610.054,68	€ 0,00	
<b>p5_01</b>	Redazione DP	€32.068,68	€32.068,68	€32.068,68	€0,00	100,00%	€32.068,68	€24.965,38	€7.103,30	77,85%	
<b>p5_02</b>	Pic-facciate e copertura	€139.041,00	€139.041,00	€41.712,38	€97.328,62	30,00%	€139.041,00	€50.012,67	€89.028,33	35,97%	
<b>p5_03</b>	PIC casa Sicura	€19.057,32	€19.057,32	€5.717,12	€13.340,20	30,00%	€19.057,32	€4.566,78	€14.490,54	23,96%	
<b>P4_01</b>	Recupero Borgo antico 18	€281.386,19	€381.386,19	€216.829,00	€164.557,19	56,85%	€381.386,06	€210.880,00	€170.506,06	55,29%	
<b>P4_02</b>	Recupero Borgo antico 17	€206.346,31	€306.346,31	€5.000,00	€301.346,31	1,63%	€306.346,31	€11.015,00	€295.331,31	3,60%	
<b>P4_03</b>	Recupero comparto 2	€65.100,50	€65.100,50	€0,00	€65.100,50	0,00%	€65.100,50	€0,00	€65.100,50	0,00%	
	Misura a1 -centro storico	<b>€743.000,00</b>	<b>€943.000,00</b>	€301.327,18	€641.672,82	31,95%	€942.999,87	€301.439,83	€641.560,04	31,97%	
<b>p3_01</b>	Recupero Palazzo Baronale	€81.100,00	€81.100,00	€81.100,00	€0,00	100,00%	€81.100,00	€81.100,00	€0,00	100,00%	€0,00
<b>p3_02</b>	Recupero Palazzo Mazziotta	€170.000,00	€170.000,00	€170.000,00	€0,00	100,00%	€170.000,00	€170.000,00	€0,00	100,00%	€0,00
	Misura c5 -contenitori sociali	<b>€251.100,00</b>	€ 251.100,00	€ 251.100,00	€ 0,00	100,00%	€ 251.100,00	€ 251.100,00	€ 0,00	100,00%	
<b>p2_15</b>	Strada Destre d'aliano -Fuori misura	€130.000,00	€130.000,00	€130.000,00	€0,00	100,00%	€130.000,00	€130.000,00	€0,00	100,00%	€0,00
	fuori misura A2	<b>€130.000,00</b>	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	100,00%	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	100,00%	
				€ 1.264.729,65				€ 1.253.373,07			